Tutoria de Proyecto UTULAB Entrega Final S.I.G.S.M.



BGH Solutions S.A.

Coordinador : André Rodriguez

Subcoordinadora : Evimar Flores

Integrante 1 : Emilia Viera

Integrante 2 : Ronald Rojas

Integrante 3 : Débora García

Fecha de culminación de proyecto: 9/11/2026

Docente : Agustín Moreno

Grupo : 3ro MG

ÍNDICE

ÍNDICE..... 1
INTRODUCCIÓN:..... 3
OBJETIVOS GENERALES:..... 4
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:..... 4
JUSTIFICACIÓN:..... 5
DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE:..... 6
MARCO TEÓRICO:..... 7
Sistemas de información..... 7
Digitalización de documentación..... 7
Códigos QR..... 7
Experiencia de usuario..... 7
Encuestas de satisfacción..... 7
REGLAS DEL GRUPO:..... 8
Reglas Prioritarias:..... 8
Reglas Comunes:..... 8
CRONOGRAMA INICIAL DEL PROYECTO:..... 9
CRONOGRAMA ACTUALIZADO (SEGUNDA ENTREGA):..... 10
DESARROLLO DEL PROYECTO:..... 11
Avance técnico..... 11
Diagrama Entidad-Relación(DER)..... 12
Modelo lógico..... 13
Repositorio Github..... 14
Avance organizativo..... 14
PROTOTIPO FIGMA:..... 15
Prototipo de inicio de sesión..... 15
Prototipo de gestión de documentos..... 15
Prototipo de acceso de documentos y encuesta de satisfacción..... 17
Prototipo de visualización de resultados de encuestas..... 18
DISEÑO FINAL DE LA INTERFAZ (UI/UX):..... 19
Pantalla principal del sistema:..... 20
Gestión de documentación:..... 21
Encuesta de satisfacción y acceso mediante QR:..... 22
RESULTADOS ESPERADOS:..... 23
RESULTADOS DEL PROYECTO:..... 24
LOGO DEFINITIVO DEL EQUIPO:..... 25
MERCHANDISING:..... 26
Taza personalizada:..... 26
Pines personalizados:..... 27
PUBLICIDAD:..... 28
ENLACES/QR:..... 30
PROPUESTA DE CARTELERÍA INFORMATIVA:..... 31
ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO:..... 32

REVISIÓN Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:.....33
CONCLUSIONES:.....34
ACTAS DE REUNIÓN:.....35
Acta de reunión 1.....35
Acta de reunión 2.....36
Acta de reunión 3.....37
Acta de reunión 4.....37
Acta de reunión 5.....39
Acta de reunión 6.....40
Acta de reunión 7.....41
Acta de reunión 8.....42
Acta de reunión 9.....43
Acta de reunión 10.....44
Acta de reunión 11.....45
Acta de reunión 12.....46
ANEXOS:.....47
Anexo I: Logo definitivo de BGHSolutions S.A.....48
Anexo II: Merchandising realizado.....49

INTRODUCCIÓN:

El hospital de Clínicas nos solicitó crear un desarrollo de Sistema Informático de Gestión de Servicios Médicos (S.I.G.S.M.), que sirva para brindar herramientas digitales que permitan mejorar la gestión de documentación destinada a los pacientes y facilitar el acceso a dicha información.

El proyecto contempla el desarrollo de un módulo mediante el cual el personal administrativo podrá gestionar documentación informativa, mientras que los pacientes podrán acceder a ella mediante códigos QR desde sus dispositivos móviles.

También se incluirá un módulo de encuestas de satisfacción, donde se podrán guardar las respuestas de los usuarios para que la institución pueda analizarlas más adelante.

El sistema será desarrollado teniendo en cuenta que en el futuro pueda integrarse con el sistema que ya utiliza el Hospital de Clínicas y con su infraestructura tecnológica.

OBJETIVOS GENERALES:

Desarrollar un sistema informático para el Hospital de Clínicas que permita gestionar documentación destinada a los pacientes y facilitar su acceso mediante herramientas digitales, como códigos QR, incorporando un módulo para la realización y almacenamiento de encuestas de satisfacción.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Diseñar una interfaz sencilla y accesible para los usuarios.
- Permitir que el personal administrativo pueda cargar y gestionar documentación.
- Asociar los documentos disponibles con códigos QR
- Facilitar el acceso de los pacientes a la documentación desde dispositivos móviles.
- Implementar formularios digitales para las encuestas de satisfacción.
- Almacenar las respuestas de las encuestas para su posterior análisis.
- Diseñar una solución compatible con la infraestructura prevista para el Hospital de Clínicas.
- Documentar las diferentes etapas del desarrollo del proyecto.
- Desarrollar el proyecto mediante una adecuada organización y división de tareas.

JUSTIFICACIÓN:

Actualmente, el Hospital de Clínicas utiliza documentación impresa para proporcionar determinada información a los pacientes. Esta situación implica un consumo de recursos destinados a la impresión y distribución de documentos.

El proyecto propone digitalizar parte de esta documentación y facilitar su acceso mediante códigos QR. De esta manera, los pacientes podrán consultar la información directamente desde sus dispositivos móviles, reduciendo la necesidad de utilizar copias impresas.

Además, la incorporación de encuestas digitales permitirá almacenar las respuestas de los usuarios y disponer de información que pueda ser utilizada para analizar el nivel de satisfacción y contribuir a la mejora de los servicios brindados.

Por estos motivos, el desarrollo del sistema busca mejorar el acceso a la información, optimizar determinados procesos administrativos y contribuir a la digitalización de los servicios del Hospital de Clínicas.

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE:

El S.I.G.S.M. será un sistema informático destinado al Hospital de Clínicas, cuyo objetivo será facilitar la gestión y el acceso a la documentación destinada a los pacientes.

El personal administrativo podrá subir, organizar y administrar los diferentes documentos dentro del sistema. Cada documento podrá contar con un código QR, mediante el cual los pacientes podrán acceder fácilmente a la información desde sus celulares u otros dispositivos.

Además, el sistema incluirá un módulo de encuestas de satisfacción, donde los usuarios podrán completar formularios. Las respuestas serán guardadas para que posteriormente puedan ser analizadas por el hospital.

El proyecto incluirá el análisis, diseño y desarrollo de este sistema de gestión y acceso digital a la documentación, teniendo en cuenta su posible integración con el sistema que actualmente utiliza el Hospital de Clínicas.

MARCO TEÓRICO:

Sistemas de información

Un sistema de información es un conjunto de elementos que permiten recopilar, procesar, almacenar y consultar información con el objetivo de facilitar diferentes actividades dentro de una organización.

Digitalización de documentación

La digitalización permite almacenar y consultar documentos mediante medios electrónicos, reduciendo la dependencia de documentos físicos y facilitando su acceso.

Códigos QR

Los códigos QR permiten almacenar información que puede ser interpretada mediante celulares u otros dispositivos. En el proyecto serán utilizados como mecanismo de acceso a la documentación destinada a los pacientes.

Experiencia de usuario

La experiencia de usuario comprende los aspectos relacionados con la facilidad de uso, accesibilidad y comprensión de una aplicación por parte de los usuarios.

Encuestas de satisfacción

Las encuestas permiten obtener información proporcionada de parte de los usuarios sobre su experiencia de determinados servicios. En el proyecto se utilizarán para recopilar información que pueda ser posteriormente analizada por la institución.

REGLAS DEL GRUPO:

Reglas Prioritarias:

- Cumplir con las fechas de entrega establecidas.
- Cumplir con las tareas asignadas.
- Registrar las reuniones realizadas.

Reglas Comunes:

- Mantener una comunicación constante entre los integrantes.
- Respetar las decisiones tomadas en equipo.
- Mantener organizada la documentación.
- Mantener actualizado el cronograma.
- Revisar el trabajo de los demás integrantes

CRONOGRAMA INICIAL DEL PROYECTO:

Actividad	***Plan inicial***	***Estado Actual***
Organización del equipo	Mayo	Finalizado el 28 de Mayo
Investigación del proyecto	Mayo	Finalizado el 28 de Mayo
Definición de objetivos	Mayo	Finalizado el 28 de Mayo
Diseño del logo	Mayo	Finalizado el 28 de Mayo
Relevamiento de información	Junio	Finalizado el 6 de Junio
Diseño de interfaz	Junio	Finalizado del 17 de Octubre
Diseño del DER	Junio	Finalizado el 3 de Octubre
Desarrollo del prototipo	Julio	Finalizado el 12 de Julio
Organización de documentación	Julio	Finalizado 12 Julio
Preparación de entrega	Agosto	Finalizado el 15 de Agosto

CRONOGRAMA ACTUALIZADO (SEGUNDA ENTREGA):

Actividad	***Plan inicial***	***Estado actual***
Diseño del logo	Mayo	Finalizado el 28 de Mayo.
Prototipo Figma	Junio	Finalizado el 26 de Setiembre
DER	Junio	Finalizado el 3 de Octubre
Desarrollo del sistema	Julio	Finalizado el 16 de Setiembre
Pruebas	Agosto	Finalizado el 6 de Octubre
Documentación	Agosto	Finalizado el 8 de Octubre

DESARROLLO DEL PROYECTO:

Avance técnico

Durante el desarrollo del proyecto S.I.G.S.M., nuestro equipo trabajó en la creación de un sistema informático destinado a facilitar la gestión de documentos y encuestas del Hospital de Clínicas.

Se desarrolló una base de datos y se estableció una conexión con el sistema mediante PHP, permitiendo avanzar en la administración de la información.

También se trabajó en las diferentes interfaces del sistema, incorporando una sección para gestionar documentos y otra para administrar encuestas de satisfacción.

En la sección de documentos se presentan opciones para agregar, visualizar, descargar, editar y eliminar archivos. Por otra parte, el módulo de encuestas cuenta con herramientas para administrar los formularios, consultar sus resultados y generar códigos QR que faciliten el acceso de los usuarios.

Estos avances representan una parte importante del desarrollo del proyecto, ya que permiten mostrar cómo se organizan las principales funcionalidades del S.I.G.S.M.


Diagrama Entidad-Relación(DER)

Como parte del desarrollo, nuestro equipo elaboró un Diagrama Entidad-Relación para representar la organización de la información que utiliza el sistema.

En este diagrama se identifican las principales entidades, como usuarios, roles, documentos, categorías, encuestas, respuestas y servicios.

También se muestran las relaciones entre las entidades, permitiendo comprender cómo se vinculan los diferentes datos dentro del sistema.

Este diagrama nos permitió representar una estructura de la información necesaria para las principales funcionalidades del proyecto.




Modelo lógico

A partir de la organización de las entidades del sistema, nuestro equipo elaboró un modelo lógico de la base de datos.

En este modelo se representan las tablas principales, sus atributos y las relaciones entre ellas, utilizando claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

Esto permite identificar cómo se organiza la información de los usuarios, documentos, categorías, encuestas y respuestas de satisfacción.

El modelo lógico complementa el Diagrama Entidad-Relación y permite comprender mejor la estructura de la base de datos del S.I.G.S.M.




Repositorio Github

Durante el desarrollo del S.I.G.S.M., nuestro equipo utilizó Github como herramienta para almacenar y organizar los archivos del proyecto.

Esta plataforma permite mantener un registro de los cambios realizados, consultar las diferentes versiones del proyecto y facilitar la organización del trabajo.

Enlace al repositorio: https://github.com/BGH-solutions/Proyecto-BGH



Avance organizativo

Respecto al avance organizativo del proyecto, cada integrante ha logrado su parte del proyecto antes de la fecha solicitada. André Rodríguez con ingeniería de software, Evimar Flores y Débora García con programación, Ronald Rojas con UTULAB, Emilia Viera con el repositorio de GitHub y diseño, logrando satisfactoriamente implementar cada parte del proyecto.

PROTOTIPO FIGMA:

Durante la planificación y el diseño del proyecto S.I.G.S.M., nuestro equipo elaboró prototipos de las principales pantallas del sistema utilizando la herramienta Figma.

El objetivo de estos prototipos fue representar visualmente cómo estarían organizadas las diferentes secciones del sistema antes de contar con sus interfaces definitivas.

Entre las pantallas diseñadas se encuentran el inicio de sesión, la gestión de documentos, el acceso a información para pacientes, las encuestas de satisfacción y la visualización de sus resultados.

Estos diseños permitieron establecer una idea de cómo sería la interfaz, teniendo en cuenta la distribución de los botones, los formularios, las tablas y los elementos de navegación.

Posteriormente, durante el desarrollo del sistema, se realizaron ajustes en algunas pantallas para adaptarlas a las funcionalidades implementadas.

De esta manera, los prototipos sirvieron como referencia visual para el desarrollo de la interfaz final del S.I.G.S.M.

Prototipo de inicio de sesión





Prototipo de gestión de documentos

HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela

Tipo de usuario Nombre de usuario ≡

Documentos | Encuesta


Documentos agregados recientemente


Filtrar

Nombre	Categoria	Fecha
Documento 1	Pediatría	XX/XX/XXXX
Documento 2	Cardiolgía	XX/XX/XXXX
Documento 3	Imaginología	XX/XX/XXXX
Documento 4	Ginecología	XX/XX/XXXX

Agregar documento Editar documento Eliminar documento

Prototipo de acceso de documentos y encuesta de satisfacción





Prototipo de visualización de resultados de encuestas

HOSPITAL DE CLINICAS
Dr. Manuel Quintela


Tipo de usuario **Nombre de usuario** ≡

Documentos | **Encuesta**


Encuesta de satisfacción 1 | Encuesta de satisfacción 2 | Encuesta de satisfacción 3 | Encuesta de satisfacción 4

La Encuesta de satisfacción 3 fue respondida por 138 personas durante el último periodo.

¿Fue fácil acceder a la información?



Calificación de la información



Comentarios:

- "Odio los QRs"
- "'¿Como comento?"
- "Bien."
- "El nuevo formato me parece muy bien hecho, deberian subirle el sueldo a los progamadores y pasarlos con 10 a todos."

DISEÑO FINAL DE LA INTERFAZ (UI/UX):

Durante el desarrollo del S.I.G.S.M. se trabajó en el diseño de una interfaz que permitiera organizar las diferentes funciones del sistema de manera sencilla y comprensible.


El diseño está orientado principalmente a facilitar el trabajo del personal administrativo del Hospital de Clínicas, permitiendo acceder a las secciones de documentos y encuestas.

En las siguientes capturas se presentan algunas de las pantallas desarrolladas, donde se pueden observar las opciones disponibles para administrar documentos, gestionar encuestas de satisfacción y consultar los resultados obtenidos.

También se incorporaron códigos QR como una herramienta para facilitar el acceso a determinados servicios desde dispositivos móviles.


Estas interfaces representan el trabajo realizado por el equipo en el diseño visual y la organización de las funcionalidades del sistema.

Pantalla principal del sistema:




Esta pantalla funciona como la página de inicio del S.I.G.S.M. Desde ella, el usuario puede acceder a las diferentes secciones del sistema, como el apartado de documentos y las encuestas. También presenta la identidad visual del Hospital de Clínicas.

Gestión de documentación:



Esta sección permite al administrador visualizar y gestionar los documentos disponibles del sistema. Se pueden consultar los documentos agregados, revisar su categoría, fecha, visibilidad y estado. Además, cuenta con opciones para ver, descargar, editar, eliminar y agregar nuevos documentos.

Encuesta de satisfacción y acceso mediante QR:



Esta sección permite consultar los resultados de las encuestas de satisfacción realizadas a través del sistema. La interfaz está preparada para mostrar los niveles de satisfacción general, los promedios de diferentes aspectos del servicio y los comentarios de los usuarios.

En la captura presentada todavía no se registran respuestas, por lo que los gráficos se encuentran vacíos. Además, se incluye un código QR que permite acceder al formulario de la encuesta desde dispositivos móviles compatibles con la red donde funciona el sistema.

RESULTADOS ESPERADOS:

Con el desarrollo del S.I.G.S.M., nuestro equipo esperaba crear un sistema informático que permitiera mejorar la organización de la documentación informativa del Hospital de Clínicas y facilitar el acceso de los pacientes a esa información.

Uno de los principales resultados esperados era que el personal administrativo pudiera agregar, consultar, modificar y organizar documentos mediante una plataforma digital.

También se esperaba incorporar un módulo de encuestas de satisfacción, donde los pacientes pudieran responder preguntas sobre los servicios recibidos y sus respuestas quedaran almacenadas para su posterior análisis.

Otro resultado esperado era implementar códigos QR para facilitar el acceso a los documentos y encuestas desde dispositivos móviles.

Finalmente, buscábamos desarrollar una interfaz sencilla y comprensible, que permitiera utilizar las diferentes funciones del sistema de manera organizada.

RESULTADOS DEL PROYECTO:

Durante el desarrollo del S.I.G.S.M. se lograron avances importantes en la creación de un sistema informático orientado a mejorar la gestión de documentación y encuestas de satisfacción del Hospital de Clínicas.

Entre los resultados obtenidos se encuentra el desarrollo de las interfaces principales del sistema, que permiten visualizar las diferentes herramientas destinadas al personal administrativo.

También se incorporó un módulo de encuestas de satisfacción, donde se pueden administrar los formularios, consultar sus resultados y obtener códigos QR para facilitar el acceso desde dispositivos móviles.

Además, se trabajó en la organización de la documentación del proyecto, la planificación de las actividades y la distribución de tareas entre los integrantes del equipo.

De esta manera, el proyecto permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante el bachillerato y desarrollar una propuesta tecnológica relacionada con las necesidades de una institución de salud.

LOGO DEFINITIVO DEL EQUIPO:

Nombre del equipo: BGHSolutions S.A.

Descripción del diseño: Para representar a nuestro equipo BGHSolutions S.A., decidimos utilizar un logo de color verde que incorpora el nombre de nuestra empresa.

Elegimos este color porque, durante las clases de Emprendedurismo, aprendimos que puede transmitir confianza, modernidad y una imagen positiva.

El diseño busca ser sencillo y fácil de reconocer, permitiendo identificar al equipo responsable del desarrollo del proyecto S.I.G.S.M.

Además, utilizamos este logo en los diferentes materiales de presentación y merchandising, manteniendo una misma identidad visual durante el desarrollo del proyecto.



MERCHANDISING:

Taza personalizada:

Como parte de la identidad visual de BGHSolutions S.A., nuestro equipo realizó una taza personalizada con el logo de la empresa.

El objetivo de este elemento de merchandising es representar visualmente al equipo y dar a conocer su identidad mediante un objeto físico.

Para su diseño se utilizó el logo verde de BGH Solutions, manteniendo los colores y elementos que identifican a nuestra empresa.

La elaboración de esta taza nos permitió complementar la presentación del proyecto con un material que representa el trabajo realizado por el equipo.



Pines personalizados:

Nuestro equipo también realizó pines personalizados con el logo de nuestra empresa.

Para su elaboración, se utilizó el logo de BGHSolutions S.A., manteniendo la misma identidad visual que utilizamos en la taza.

La realización de estos pines nos permitió complementar el merchandising con otro producto físico, mostrando parte del trabajo realizado por nuestro equipo.



PUBLICIDAD:

Como parte de la publicidad del proyecto S.I.G.S.M., nuestro equipo propuso utilizar las pantallas informativas del Hospital de Clínicas para dar a conocer el sistema desarrollado.

A través de estos anuncios se podría informar a los pacientes sobre las herramientas digitales disponibles, como la consulta de documentación y las encuestas de satisfacción.

También se plantea incorporar códigos QR para facilitar el acceso a estas funcionalidades desde dispositivos móviles.

Esta propuesta busca mejorar la difusión del sistema y permitir que los usuarios conozcan los servicios digitales ofrecidos.


bghsolutionss@gmail.com
Montevideo, Uruguay
github.com/BGH-solutions/Proyecto-BGH
BGH
SOLUTIONS

ENLACES/QR:

Durante el desarrollo del S.I.G.S.M. se incorporaron códigos QR como una herramienta para facilitar el acceso a diferentes secciones del sistema.

Entre ellos se encuentra el código QR del portal para pacientes, que permite acceder a la página correspondiente, y el código QR de las encuestas de satisfacción, que dirige al formulario destinado a recopilar las opiniones de los usuarios.

Esta herramienta busca simplificar el acceso a la información mediante dispositivos móviles, siempre que estos tengan conexión con la red donde se encuentra disponible el sistema.

QR del portal para pacientes

PROPUESTA DE CARTELERÍA INFORMATIVA:

Como parte de la presentación del proyecto S.I.G.S.M., nuestro equipo planteó una propuesta de cartelería informativa destinada al Hospital de Clínicas.

El objetivo de esta propuesta es facilitar el acceso de los pacientes a las herramientas digitales desarrolladas, especialmente a la documentación informativa y a las encuestas de satisfacción.

Los carteles estarían ubicados en sectores de atención o salas de espera, donde los usuarios podrían visualizar las indicaciones y acceder a la información mediante códigos QR.

La propuesta contempla la utilización de un diseño sencillo, con información clara y elementos visuales que faciliten su comprensión.

Si bien no se realizó un modelo tridimensional de la cartelería, se consideró esta alternativa como una posible forma de complementar el sistema informático desarrollado.

ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN FINAL DEL PROYECTO:

Para la tercera entrega del proyecto S.I.G.S.M., nuestro equipo organizó la documentación correspondiente a las diferentes etapas del trabajo realizado durante el año.

Se reunieron los contenidos de las entregas anteriores, incorporando las correcciones necesarias y actualizando la información relacionada con el desarrollo del sistema.

También se agregaron capturas de las interfaces desarrolladas, mostrando las principales funcionalidades del sistema, como la gestión de documentos, la administración de encuestas de satisfacción y el acceso mediante códigos QR.

Además, se incorporó el logo definitivo de BGHSolutions S.A., junto con los materiales de merchandising y publicidad realizados por el equipo.

Por último, se incluyó una propuesta de cartelería informativa como alternativa de presentación, dejando pendiente el desarrollo de su modelo tridimensional.

El objetivo de esta entrega es presentar de manera clara y organizada el proceso de desarrollo del proyecto y los resultados alcanzados por nuestro equipo.

REVISIÓN Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO:

En esta etapa se realizó una revisión general del proyecto S.I.G.S.M., con el objetivo de dejar organizada y completa la documentación correspondiente a la entrega final.

Se tuvieron en cuenta los avances realizados durante las etapas anteriores, incorporando las correcciones necesarias y verificando que la información estuviera presentada de forma clara y ordenada.

También se revisaron las interfaces desarrolladas, la presentación del logo definitivo y los materiales de merchandising realizados por el equipo. Además, se incorporó una propuesta de cartelería informativa como complemento del sistema, manteniendo una relación con los objetivos del proyecto.

Por último, se organizó el material final para su presentación, procurando que la documentación reflejara el trabajo realizado por el equipo y los resultados alcanzados durante el desarrollo del sistema.

CONCLUSIONES:

El desarrollo del proyecto S.I.G.S.M. nos permitió poner en práctica diferentes conocimientos adquiridos durante nuestra formación en bachillerato de informática.

A lo largo del proyecto trabajamos en la planificación, organización, documentación y desarrollo de un sistema destinado a facilitar la gestión de información dentro del Hospital de Clínicas.

También aprendimos la importancia del trabajo en equipo, ya que cada integrante tuvo responsabilidades diferentes que contribuyeron al avance del proyecto.

Durante el proceso surgieron dificultades que nos llevaron a buscar soluciones y realizar modificaciones para mejorar nuestro trabajo.

En conclusión, consideramos que este proyecto fue una experiencia importante para nuestra formación, porque nos permitió comprender mejor cómo se desarrolla un sistema informático y cómo se organizan las diferentes etapas necesarias para llevarlo adelante.

ACTAS DE REUNIÓN:

Acta de reunión 1

Datos de la reunión

Fecha:10/06/2026

Hora: 20:00

Lugar: Llamada de Discord

Presentes: André Rodriguez, Evimar Flores

Objetivo: Elaborar preguntas para la reunión con el cliente (Hospital Clínica).

Temas Tratados: Elaboración de preguntas para la reunión del día 11/06/2026 con el Hospital Clínica.

Acuerdos y próximos pasos: Acordamos cuales van a ser las preguntas para elaborar los requerimiento funcionales y no funcionales. Acordamos que André Rodriguez elaborará el Diagrama de GANTT.

Firma: André Rodriguez, Evimar Flores

Acta de reunión 2

Datos de la reunión

Fecha:18/06/2026

Hora: 18:00

Lugar: Llamada de Discord

Presentes: André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera

Objetivo: Fabricar Requerimientos en base a la reunión con el cliente (Hospital de clínica).

Temas Tratados: Elaborar Requerimientos funcionales y No funcionales.

Acuerdos y próximos pasos: Revisión de documentos elaborados por el equipo hasta la fecha en torno a la primera entrega

Firma: André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera.

Acta de reunión 3

Datos de la reunión

Fecha: 4 de Julio de 2026

Hora: 20:10

Lugar: Llamada de Discord

Presentes: André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera,Ronald Rojas

Objetivo: Verificar todos los archivos a entregar en la primera entrega

Temas Tratados: Confirmar y completar primera entrega para Programación Full Stack - Ingeniería de software.

Acuerdos y próximos pasos: no hubo acuerdos, ni tampoco se habló de próximos pasos.

Firma: André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Ronald Rojas.

Acta de reunión 4

Datos de la reunión

Fecha : 15/07/2026

Hora: 23:23

Lugar: Llamada de discord

Presentes : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas

Objetivo : Definición del Diagrama de Clases y Casos de Uso para la segunda entrega.

Acuerdos: Se asigna a André Rodriguez la elaboración de diagramas(Gantt, caso de uso, y de clase)

Firma: André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas

Acta de reunión 5

Datos de la reunión

Fecha : 20/08/2026

Hora : 01:00

Lugar : Llamada de Discord.

Presentes : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Objetivo : Corrección Primera entrega

Acuerdos: Se asignaron tareas sobre la corrección de la primera entrega de Ingenieria

Firma: André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Acta de reunión 6

Datos de la reunión

Fecha : 31/08/2026

Hora : 05:00

Lugar : Llamada de Discord.

Presentes : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Objetivo : asignar tareas para el proyecto

Acuerdos: André Rodriguez se le asigna elaborar la parte de Ingeniería, Evimar Flores y Débora García desarrollan Programación, Emilia Viera se encarga del repositorio en Github, y Ronald Rojas hace UTULAB.

Firma : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Acta de reunión 7

Datos de la reunión

Fecha : 17/09/2026

Hora : 20:10

Lugar : Llamada de Discord.

Presentes : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Temas Tratados : Revisión de los requerimientos existentes y su relación con las necesidades del Hospital de Clínicas. Prioridad corrección en Ingeniería y Programación

Objetivo : Revisar los requerimientos funcionales y no funcionales

Acuerdos: Completar la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales. Utilizar los requerimientos actualizados como referencia para los casos de uso y diagramas UML. Verificar que las funcionalidades propuestas correspondan con el alcance establecido.

Firma : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Acta de reunión 8

Datos de la reunión

Fecha: 15/10/2026

Hora 10:00

Lugar: Presencial

Presentes: Ronald Rojas, Debora García, André Rodriguez, Emilia Viera, Evimar Flores

Objetivo: Terminar la segunda entrega de emprendedurismo

Temas tratados: información sobre la empresa, f.o.d.a, análisis de marketing

Acuerdos y próximos pasos: Entregar la segunda entrega a la profesora

Firma: André Rodriguez, Ronald Rojas, Débora García, Evimar Flores, Emilia Viera

Acta de reunión 9

Datos de la reunión

Fecha: 21/10/2026

Hora : 09:30

Lugar: Presencial

Presentes: Ronald Rojas, Debora García, André Rodriguez, Emilia Viera, Evimar Flores

Objetivo: Resolver dudas sobre programación

Temas tratados: Punteo de requerimiento de programación, información sobre la presentación

Acuerdos y próximos pasos: Completar el punteo número 3 de programación

Firma: André Rodriguez, Ronald Rojas, Débora García, Evimar Flores, Emilia Viera

Acta de reunión 10

Datos de la reunión

Fecha : 28/10/2026

Hora : 17:35

Lugar : Llamada de Discord.

Presentes : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Temas Tratados : Revisar el diagrama UML

Objetivo : Revisar los requerimientos funcionales y no funcionales Corrección de puntos faltantes, parciales y pendientes de la devolución de ingeniería, además pensar en el punto de Tutoría del proyecto sobre Merchandising y publicidad

Acuerdos: Ampliar las planillas de casos de uso para contemplar las funcionalidades agregadas. Verificar los flujos principales y alternativos.
Revisar las relaciones de include y extend en el diagrama UML. Revisar que los diagramas representan el cómo debería comportarse el sistema

Firma : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Acta de reunión 11

Datos de la reunión

Fecha : 29/10/2026

Hora : 20:00

Lugar : Llamada de Discord.

Presentes : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Temas Tratados : Merchandising y publicidad

Objetivo : cubrir el apartado de merchandising y publicidad solicitado

Acuerdos: Se acordó comprar tazas con el logo de BGHSolutions S.A. y realizar pines personalizados para representar la identidad de nuestra empresa.

Firma : André Rodriguez, Evimar Flores, Emilia Viera, Débora García, Ronald Rojas.

Acta de reunión 12

Datos de la reunión

Fecha : 08/11/2026

Hora : 20:00

Lugar : Llamada de Discord.

Presentes : Evimar Flores, Ronald Rojas, Emilia Viera.

Temas Tratados : Tercera entrega y pre-defensa.

Objetivo : Terminar las carpetas para la tercera entrega y preparar la pre-defensa.

Acuerdos: Completar y corregir las carpetas, y hacer la pre-defensa.

Firma : Evimar Flores, Emilia Viera, Ronald Rojas.

ANEXOS:

En esta sección se presentan materiales complementarios relacionados con el desarrollo del proyecto S.I.G.S.M.

Estos elementos permiten mostrar algunos de los trabajos realizados por nuestro equipo y complementar la información presentada en las diferentes secciones del documento.

Anexo I: Logo definitivo de BGHSolutions S.A.

Se presenta el logo definitivo utilizado para identificar a nuestro equipo durante el desarrollo del proyecto.



Este diseño fue incorporado en diferentes materiales de presentación y merchandising, manteniendo una identidad visual común.

Anexo II: Merchandising realizado

Se presentan imágenes de los productos de merchandising elaborados por nuestro equipo, incluyendo la taza personalizada y los pines con el logo de BGH Solutions S.A.

Estos materiales representan la identidad visual de nuestra empresa y forman parte de la presentación final del proyecto.



